

<b>CNPJ do Contratado</b>	00.255.269/0001-19
<b>Resumo do objeto do aditivo</b>	O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação de prazo do Contrato nº 042/2024, referente aos serviços da Empreitada por Preço Global, para a execução da obra de construção de ginásio poliesportivo e auditório no CETI Ferdinand Freitas, localizado no município de José de Freitas/PI, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, § 4º do contrato em epígrafe e art. 57, § 1º, § 2º da Lei nº 8.666/93. O prazo de execução das obras e serviços de que trata o contrato em epígrafe será ampliado em 90 (noventa), conforme Processo SEI 00011.014772/2025-66.
<b>Prazo de Execução</b>	01/04/2025 a 30/06/2025
<b>Prazo de vigência</b>	31/12/2025
<b>Data de assinatura do aditivo</b>	10 de março de 2025
<b>Signatários do Contrato</b>	Francisco Washington Bandeira Santos Filho - Secretário Estadual de Educação Elena Moraes de Sousa - Representante da Empresa

(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 5650, datada de 13 de março de 2025.)

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEAD

### EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

#### ATO: ADITIVO ATA SRP

Ata de Registro de Preços setorial nº 07/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 12/2023 - Secretaria de Estado da Educação do Piauí

MOTIVO: PRORROGAÇÃO EFEITOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS PREGÕES

**Fundamento Legal:** Art. 11, caput do Decreto Estadual nº 11.319, de 13/02/2004

**Prazo de Validade:** 12 (doze) meses, contados da publicação.

DOE	DATA		EXTRATO	OBJETO	PREGÃO
	PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA			



49/2024	11/03/2024	11/03/2025	07/2024	Registro de Preços para fins de eventual e futura - contratação(ões) de empresa(s) para a realização do serviço comum de engenharia concernente à manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, para atender demanda dos imóveis de responsabilidade da SEDUC.	12/2023
---------	------------	------------	---------	---	---------

1) Fica prorrogado, por mais 12 meses, os procedimentos constantes do quadro acima, com fundamento legal na Lei 6.301/2013 e no Decreto 11.319/04, passando a vigorar por mais um ano, ou até que seja publicado extrato de novo pregão com o mesmo objeto, apenas em relação ao saldo remanescente da mesma, ressalvado que não haverá prorrogação do cadastro reserva.

2) Itens prorrogados e saldo remanescente, devem ser verificados caso a caso junto ao setor de liberação da Secretaria de Administração do Estado do Piauí SEAD - PI.

Jacylenne Coêlho Bezerra Fortes

Superintendente de Licitações e Contratos

SLC/SEAD-PI

Samuel Pontes do Nascimento

Secretário de Administração SEAD-PI

*(Transcrição da nota EXTRATOS de Nº 5651, datada de 13 de março de 2025.)*

## SECRETARIA DOS ESPORTES - SECEPI

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 20/2023

**Nome do Contratante: SECRETARIA DOS ESPORTES - SECEPI**

**CNPJ da Contratante: 49.497.879/0001-18**

**Nome da Contratada: C H MENESES BRAGA & CIA LTDA**

**CNPJ da Contratada: 23.103.982/0001-42**

**Objeto do Contrato: REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE BENEDITINOS - PI.**

